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CORREDOR BIOCEANICO- EMPLAZAMIENTO FASE I



CORREDOR BIOCEANICO- EMPLAZAMIENTO FASE II



FASES DEL CORREDOR BIOCEÁNICO

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE 
LA  PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA PY15: 
LOMA PLATA - CARMELO PERALTA 276 KM [FASE 1] 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN 
ASFÁLTICA DE LA RUTA PY15: LOMA PLATA –
MCAL. ESTIGARRIBIA – POZO HONDO 320  KM 
[FASE 2]





ESQUEMA DEL PROYECTO - FASE I

LONGITUD TOTAL: 275,7 km 2 Frentes de Trabajo20 tramos

DEPARTAMENTOS 

12.300 viviendas 61.500 habitantesÁREA DE INFLUENCIA 

Boquerón, Presidente Hayes, Alto Paraguay



TRAMOS DEL PROYECTO - FASE I
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Prog. 

Inicio

Prog. 

Final

Longitud 

Tramo 

(km)

Fecha 

inicio
Fecha final

Duración 

Tramo 

(meses)

F
R

E
N

T
E

  
 1

 (
L

O
M

A
 P

L
A

T
A

 -

C
R

U
C

E
 C

E
N

T
IN

E
L

A
 -

C
R

U
C

E
 

P
A

R
A

G
R

O
)

1 Loma Plata-Cruce Centinela- Paragro I 0+000 12+000 12,00 11/02/19 30/09/19 7,7

2 Loma Plata-Cruce Centinela- Paragro II 12+000 28+000 16,00 13/06/19 29/02/20 8,7

3 Loma Plata-Cruce Centinela- Paragro III 28+000 40+000 12,00 12/12/19 30/06/20 6,7

4 Loma Plata-Cruce Centinela- Paragro IV 40+000 52+000 12,00 12/3/20 31/07/20 4,7

5 Loma Plata-Cruce Centinela- Paragro V 52+000 66+000 14,00 13/07/20 31/12/20 5,7

6 Loma Plata-Cruce Centinela- Paragro VI 66+000 77+330 11,33 13/10/20 28/02/21 4,6

7 Loma Plata-Cruce Centinela- Paragro VII 77+330 90+880 13,55 14/12/20 31/05/21 5,6

8 Loma Plata-Cruce Centinela- Paragro VIII 90+880 104+430 13,55 15/03/21 31/08/21 5,6

9 Loma Plata-Cruce Centinela- Paragro IX 104+430 117+980 13,55 14/06/21 30/11/21 5,6

10 Loma Plata-Cruce Centinela- Paragro X 117+980 134+880 16,90 13/07/21 28/02/22 7,7
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11 Carmelo Peralta-Paragro I 134+880 148+960 14,08 12/10/21 30/04/22 6,7

12 Carmelo Peralta-Paragro II 148+960 163+040 14,08 13/08/21 28/02/22 6,6

13 Carmelo Peralta-Paragro III 163+040 177+120 14,08 14/06/21 31/12/21 6,7

14 Carmelo Peralta-Paragro IV 177+120 191+200 14,08 16/03/21 30/09/21 6,6

15 Carmelo Peralta-Paragro V 191+200 207+200 16,00 14/12/20 30/06/21 6,6

16 Carmelo Peralta-Paragro VI 207+200 223+200 16,00 12/06/20 31/12/20 6,7

17 Carmelo Peralta-Paragro VII 223+200 239+200 16,00 13/12/19 30/06/20 6,7

18 Carmelo Peralta-Paragro VIII 239+200 253+200 14,00 12/07/19 29/02/20 7,7

19 Carmelo Peralta-Paragro IX 253+200 263+728 10,00 11/04/19 30/11/19 7,8

20 Carmelo Peralta-Paragro X 263+728 275+728 12,00 11/02/19 30/09/19 7,7



Diseño y Construcción de la pavimentación asfáltica de la ruta: 
Loma Plata – Carmelo Peralta, (Corredor Bioceánico) – 277 kmPROYECTO

Resolución Ministerial N°355/2018 del 9 de marzo de 2018ADJUDICACIÓN

Contrato S.G. MINISTRO N°110/2018N° DE CONTRATO

11 de mayo de 2018FECHA DE FIRMA DEL 
CONTRATO

USD 443.473.727,00MONTO CONTRATO

Consorcio Corredor Vial BioceánicoEMPRESA

11 de febrero de 2019FECHA DE ORDEN DE INICIO

30 de Abril de 2022FECHA FINALIZACION OBRA

DATOS GENERALES - FASE I



DATOS GENERALES - FASE I

CONDICIONES BÁSICAS DEL FINANCIAMIENTO

Plazo 15 años

Plazo de gracia para el pago

del capital

5 años (Inicio: 31 de mayo de

2019)

Amortización de la inversión 20 semestres (Inicio: 30 de

noviembre de 2024)

Tasa de Interés 7,52 %



El proyecto se realiza bajo la modalidad “Obra con financiamiento” 

(Ley 5074):

▪ Contratista: Consorcio Corredor Vial Bioceánico 

▪ Banco que realiza el apoyo financiero

EQUIPO EJECUTOR Y FINANCIADOR



✓ La ventaja de esta modalidad radica en que la obra se realiza bajo el

sistema suma global, es decir no se encuentra contemplado el reajuste

de precios.

✓ Se genera un Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pagos

(CROP) solo al término de cada tramo. Esto genera el incentivo de que la

contratista entrega el tramo (Hito funcional y utilizable) en tiempo y en

forma.

✓ El mencionado CROP es un titulo de deuda. Por lo que solo se genera

deuda al estado paraguayo cuando se entrega el tramo.

✓ El riesgo de Diseño y Construcción esta transferido a la contratista.

MODALIDAD “OBRA CON FINANCIAMIENTO” (LEY 5074)



SECCIÓN TIPO - FASE I

LONGITUVOLUMED

4 cm: Capa de Concreto Asfáltico

4 cm: Base de Concreto Asfáltico

18 cm: Base granular estabilizada

20 cm: Sub-base de suelo cemento

30 cm: Refuerzo de subrasante



AVANCE DEL CONTRATO - FASE I

Tramo Descripción Tramos
Avance  

5/03/2020
Terminación

1
Loma Plata-Cruce Centinela-

Paragro I
100 % 30-9-2019

2
Loma Plata-Cruce Centinela-

Paragro I
100% 28/02/20

18 Carmelo Peralta-Paragro IX 100% 29/02/20

19 Carmelo Peralta-Paragro IX 100% 30-11-2019

20 Carmelo Peralta-Paragro X 100 % 30-9-2019



REPORTAJE FOTOGRÁFICO - FASE I

FOTOGRAFÍAS TRAMOS TERMINADOS

Tramo 20 



REPORTAJE FOTOGRÁFICO - FASE I

FOTOGRAFÍAS DE TRAMOS TERMINADOS

Tramo 1



REPORTAJE FOTOGRÁFICO - FASE I

FOTOGRAFÍAS DE TRAMOS TERMINADOS

Tramo 19



REPORTAJE FOTOGRÁFICO - FASE I

FOTOGRAFÍAS DE OBRA

Capa de suelo cemento Capa de terraplén



REPORTAJE FOTOGRÁFICO - FASE I

FOTOGRAFÍAS DE OBRA

Compactación de base asfáltica Extendido de capa asfáltica



REPORTAJE FOTOGRÁFICO - FASE I

Plantas de fabricación de 
base y concreto asfáltico

Instalación de fabricación de áridos

INSTALACIONES DE OBRA




