

SGT Nº 5 “Transporte”

GRAU DE AVANÇO DO PROGRAMA DE TRABALHO DO PERÍODO 2021-2022

Tarefa ou Atividade (negociação, implementação, diagnóstico, acompanhamento)	ESTADO ATUAL	OBSERVAÇÕES SOBRE ESTADO ATUAL	CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE
Acordo para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos no MERCOSUL (Dec. CMC Nº 15/19) Implementação: Requisitos para elaboração das fichas de emergência.	Em desenvolvimento	Intermediário	-----
Implementação: Harmonização dos procedimentos de controle do transporte terrestre de mercadorias perigosas.	Em desenvolvimento	Intermediário	-----
Implementação: Atualização da cartilha informativa sobre transporte terrestre de mercadorias perigosas.	Em desenvolvimento	Inicial	-----
Implementação: Regulamento para o controle periódico de cisternas e equipamento de transporte a granel de mercadorias perigosas.	Em desenvolvimento	Inicial	-----

Regulamentação de Pesos e Dimensões de Veículos de Transporte Terrestre Negociação: Uso de pneus tipo super largos em eixos dianteiros de ônibus	Em desenvolvimento	Intermediário	-----
Negociação: Revisão da Res. GMC Nº 65/08	Inicial	Inicial	-----
Negociação: Proposta sobre Ônibus MERCOSUL	Parcialmente concluída	Avançada	-----
Princípios Básicos de Inspeção Técnica Veicular. Negociação: Revisão da Res. GMC Nº 75/97	Inicial	Inicial	-----
Integração da informação do transporte de passageiros e carga Implementação: Integração de informação sobre permissões originárias e complementares de transporte de cargas e sua atualização permanente de frota com base em <i>Webservices</i> .	Em desenvolvimento	Inicial	-----
Implementação: Integração de informação sobre permissões originárias e complementares de transporte de passageiros e sua atualização permanente de frota com base em <i>Webservices</i> .	Em desenvolvimento	Inicial	-----

Procedimentos de Fiscalização do Transporte Rodoviário Internacional Negociação: Elaboração de um manual harmonizado que inclua os aspectos essenciais para os procedimentos de fiscalização (Res GMC Nº 34/19).	Em desenvolvimento	Intermediário	-----
Implementação: Lista de passageiros encaminhada via <i>web</i> .	Em desenvolvimento	Inicial	-----
Identificação eletrônica de veículos comerciais do âmbito de aplicação do ATIT. Diagnóstico: Avaliação da incorporação do uso de tecnologia RFID para a identificação de veículos comerciais do âmbito de aplicação do ATIT.	Inicial	Inicial	-----
Regulamento Técnico MERCOSUL de Limitadores de Velocidade (Resolução GMC Nº 35/19). Negociação: Acordo sobre o uso de limitadores de velocidade em veículos de transporte rodoviário.	Em desenvolvimento	Intermediário	-----
Transporte marítimo no MERCOSUL Negociação:	Permanente	-----	-----

Atualização e intercâmbio de informação sobre a matéria.			
Negociação: Acompanhamento das negociações internas e externas em andamento do MERCOSUL			
Transporte ferroviário no MERCOSUL Negociação: Diversos temas correspondentes à matéria: -Atualização do Capítulo III do ATIT: apoio dos trabalhos no âmbito da ALADI	Em desenvolvimento	Intermediário	-----